

関係者各位

福津市教育委員会（教育総務課）  
福津市立福間中学校

福間中学校校舎改築工事のお知らせ

盛夏の候、皆様におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素から、市教育行政及び本校の学校活動に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

皆さまのご理解とご協力により、校舎改築のための仮設校舎等整備工事が完了し、令和 2 年度より、仮設校舎での学校生活が始まっております。令和 2・3 年度において、現普通教室棟や卓球場を解体した後に、校舎改築工事を行い、令和 4 年度からは新校舎での学校生活が始まる予定です。

また、令和 4 年度には、管理・特別教室棟を解体し、給食棟増築工事や渡廊下整備工事、外構工事と合計 4 年間に及ぶ工事を計画しています。

工事期間中は、安全確保を最優先とし、騒音、振動に配慮した工事や、工事車両の徐行の徹底を行ってまいります。引き続き皆さまのご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。


記

- 対象場所 福間中学校 校地内
- 担当部局 福津市教育委員会 教育部 教育総務課 担当：鈴木・大峰  
TEL 0940-62-5092（直通）、FAX 0940-43-9004
- 施工者 若築・松崎組特定建設工事共同企業体  
代表会社：若築建設株式会社 TEL 093-752-3527  
現場代理人：岡田 TEL 090-7221-8611
- 今後の工事等の予定
 

令和 2 年	8 月中旬	普通教室棟・卓球場棟解体開始
令和 3 年	1 月	新校舎杭～基礎～1・2・3・4 階～内装等
令和 4 年	4 月	新校舎での授業を開始 管理・特別教室棟解体後、渡り廊下建設・給食棟増築等
令和 5 年	3 月	福間中学校改築に係る全工程完了

福間中学校改築事業 工程表

年度	令和2年度			令和3年度			令和4年度																				
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3					
行事	夏休み			冬休み			卒業式			入学式			夏休み			冬休み			卒業式								
今回工事	福間中学校改築工事 工期：令和2年6月30日～令和4年9月30日まで																										
引越等	準備作業			普通教室棟解体			杭・基礎			1・2・3・4・R階躯体工事			管理特別教室棟解体			設備、内外装・建具、外構工事等			仮設校舎解体			コリドール（新校舎～体育館）					
																備品搬入・引越			新校舎での学校生活			給食棟接続他工事					
次期工事																											
下図							改築工事【①】			改築工事【②】												工事全工程完了【③】					



※工事は原則として月曜日から土曜日を予定しています。作業時間は午前 8 時 30 分から午後 5 時までを予定しておりますが、工事の状況により時間帯が前後する場合があります。

※工事車両出入口には交通誘導員を配置します。また、大型車両等を搬入する場合には、曲がり角や交差点にも交通誘導員を配置し、安全確保に努めてまいります。